
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 27/05/2025

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 25Q10

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 14/12/2025

Término c/ aditivos:

Término tendência 14/12/2025

Duração (dias) 230

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Controle de Medições

DIVERSOS MONITORAMENTO

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Marcação (limites) Topografia

Piqueteamento

Escavação Manual de Buracos

Fixação Manual de Estacas

Fixação de Telhas de Zinco Galvanizadas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

78%

74%

68%

Percentual de avanço

E
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p
a
s

Fechamento do Terreno - 860m lineares - 29/04/25 até 28/05/24 

% Realizado % Previsto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mobilização de Retro-escavadeira

Mobilização de Caçambas

Remoção de 61 caçambas de lixo
orgânico

100%

100%

100%

Percentual de avanço

E
ta

p
a
s

Limpeza do Terreno

% Executado % Previsto
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Retirada e remanejo de poste de
concreto

100%

100%

Percentual de avanço
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Remanejo de poste

% Executado % Previsto
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Rede elétrica para sistema

Câmeras e Sensores - Iinternas em
Contêiners

Câmeras Externas - Canteiro

100%

50%

50%

50%

0%

0%

Percentual de avanço

E
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p
a
s

Instalação de Sistema de 
Monitoramento

% Executado % Previsto


