
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 10/06/2025

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 25Q11

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 14/12/2025

Término c/ aditivos:

Término tendência 14/12/2025

Duração (dias) 230

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

DIVERSOS

Atividades

- Em canteiro, fechamento lateral do terreno com telhas de zinco galvanizadas, 

fixadas em estacas de eucalipto com parafusos auto-brocante foi concluído, 

inclusive o portão principal. Realizado a ligação de energia nos postes para 

instalação de câmeras de monitoramento. Durante a semana será iniciado a 

construção das instalações provisórias do canteiro de obras, execução de ciclovia, 

construção de baias de agregados, entre outros.

À lista preliminar de materiais e serviços para esta etapa já está 

disponível.

Fornecedores

- Executora de fundação profunda com estacas metálicas: Contrato assinado em 

09/06/25. Previsão de mobilização do bate-estacas para 26 e 27/06/25, entrega do 

projeto de blocos sobre estacas para 01/07/25, entrega do projeto de 

estaqueamento para 25/06/25.

- Material para cravação de estacas: Trilho TR37 – 744m – Compra realizada em 

09/06/25 condição de pagamento 30% +3x.

- Material para cravação de estacas: Tubos de aço 3.1/2 com 6mm – 288m – 

Compra realizada em 09/06/25 condição de pagamento à vista.

À equipe adm local segue monitorando os processos

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: Em processo de análise por parte de prefeitura, precisão de conclusão para 

30/06/25.

- Corpo de bombeiros: Aguardando projeto de combate à incêndio para abertura 

de protocolo de analise junto ao órgão competente.

- Licença ambiental: Aguardando emissão de licença de obra para abertura de 

protocolo.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia para saber a demanda e abrir 

protocolo junto à concessionária em questão.

- Energia: Aguardando memorial técnico com informações de consumo para 

abertura de protocolo junto à concessionária.

À equipe adm local segue monitorando os processos
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Fechamento do Terreno - 860m lineares -
29/04/25 até 10/06/25
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