
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 24/06/2025

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 25Q12

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 14/12/2025

Término c/ aditivos:

Término tendência 14/12/2025

Duração (dias) 230

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

DIVERSOS

Atividades

- Em canteiro, foi realizada a limpeza mecanizada do terreno com retroescavadeira 

e retirada da vegetação com caçambas, executadas as quatro bases para 

contêineres, remanejados os quatro contêineres, concluída a construção de um dos 

três barracões previstos, executadas as três baias de agregados, posicionada a base 

metálica para a instalação da caixa d’água e realizada a execução da fossa. Para 

as próximas semanas, estão previstas a conclusão dos barracões restantes, a 

instalação elétrica nos mesmos, a construção de um abrigo para betoneira, o 

recebimento de materiais para fundação profunda e a chegada do equipamento 

bate-estacas. Placa de obra produzida, restando apenas instalação.

À lista preliminar de materiais e serviços para esta etapa já está 

disponível.

Fornecedores

- Executora de fundação profunda com estacas metálicas: Contrato assinado em 

09/06/25. Previsão de mobilização do bate-estacas para os dias 26 e 27/06/25, 

entrega do projeto de blocos sobre estacas para 01/07/25 e entrega do projeto de 

estaqueamento para 25/06/25.

- Material para cravação de estacas - Trilho TR37: 744 metros adquiridos em 09/06/25, 

com condição de pagamento de 30% de entrada mais três parcelas. Previsão de 

recebimento entre os dias 23 e 24/06/25.

- Material para cravação de estacas - Tubos de aço: 288 metros de tubos de 3 1/2 

polegadas com 6 mm de espessura, compra realizada em 09/06/25 com 

pagamento à vista. O transporte do material ocorrerá juntamente com o bate-

estacas.

- Contrato assinado com empresa de pré-fabricados, previsão de transporte de 

peças estruturais para o canteiro de obras para 09/2025.

À equipe adm local segue monitorando os processos

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: Em processo de análise por parte de prefeitura, precisão de conclusão para 

30/06/25.

- Corpo de bombeiros: Aguardando projeto de combate à incêndio para abertura 

de protocolo de analise junto ao órgão competente.

- Licença ambiental: Aguardando emissão de licença de obra para abertura de 

protocolo.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia para saber a demanda e abrir 

protocolo junto à concessionária em questão.

- Energia: Aguardando memorial técnico com informações de consumo para 

abertura de protocolo junto à concessionária.

À equipe adm local segue monitorando os processos
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