
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 22/07/2025

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 25Q14

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 14/12/2025

Término c/ aditivos:

Término tendência 14/12/2025

Duração (dias) 230

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Atividades

- Em canteiro, foi concluído a instalação elétrica de todos os barracões e o do 

contêiner de escritório, restando apenas rede elétrica de 3 containers + abrigo de 

betoneira. Foi aplicado proteção anticorrosiva na base da caixa d’água. Em fase 

final da pintura das instalações provisórias. Foram executadas 02 bancadas nos 

barracões de armação e carpintaria, realizado execução de prateleiras nos 

containers para organização de materiais e ferramentas. Realizado isolamento do 

canteiro com utilização de tela tapume laranja + vergalhões.	

À lista preliminar de materiais e serviços para esta etapa já está 

disponível.

Fornecedores

- Executora de fundação profunda com estacas metálicas: Previsão de mobilização 

do bate-estacas para 23/07/25.

- Material para cravação de estacas - Trilho TR37: 744 recebidos em obra. 

- Material para cravação de estacas - Tubos de aço: 288 metros de tubos de 3 1/2 

polegadas com 6 mm de espessura, compra realizada em 09/06/25 com 

pagamento à vista. O transporte do material ocorrerá juntamente com o bate-

estacas.

- Contrato assinado com empresa de pré-fabricados, previsão de transporte de 

peças estruturais para o canteiro de obras para 09/2025.

- Contratado serviço de serralheira para execução de estrutura de fechamento 

lateral da caixa d’agua de forma instagramável. 		

À equipe adm local segue monitorando os processos

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: Em processo de análise por parte de prefeitura, precisão de conclusão para 

30/06/25. Não ocorreu! Emitida anuência em 09/07/25. Aguardando nova previsão.

- Corpo de bombeiros: Em 09/07/25 foi emitido anuncia por parte da prefeitura para 

submeter a aprovação junto ao órgão do corpo de bombeiro.

- Licença ambiental: Em 09/07/25 foi emitido anuncia por parte da prefeitura para 

submeter a aprovação junto ao órgão competente.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia para saber a demanda e abrir 

protocolo junto à concessionária em questão.

- Energia: Aguardando memorial técnico com informações de consumo para 

abertura de protocolo junto à concessionária.

- Mobilidade urbana – AMMPLA: Em 09/07/25 foi emitido anuncia por parte da 

prefeitura para submeter a aprovação junto ao órgão competente.

À equipe adm local segue monitorando os processos

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

DIVERSOS

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Gabarito p/ locação das instalações

Concreto magro p/ posicionar contêiners

Remanejo de contêiners (4)

Construção de barracões entre contêiners

Construção de fossa séptica

Construção de mictório e instalações de apoio

Construção de Refeitório

Execução de rede elétrica

Execução de rede hidráulica e sanitária

Pintura de barracões

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

100%

95%

Percentual de avanço

Et
ap

as

Instalações Provisórias (barracões e contêiners)

% Executado % Previsto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Locação da obra - Topografo

Marcação/Piqueteamento das estacas
metálicas

Mobilização e montagem de equipamento Bate
Estacas

Cravação de estacas etapa 1

Cravação de estacas etapa 2

Cravação de estacas etapa 3

Desmobilização de equipamento Bate Estacas

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Percentual de avanço

Et
ap

a

Cravação das Estacas Metálicas Fundação

% Executado % Previsto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rede elétrica para sistema

Câmeras e Sensores - Internas em Contêiners

Câmeras Externas - Canteiro

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Percentual de avanço

Et
ap

as

Instalação de Sistema de Monitoramento

% Executado % Previsto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Construção de baia p/ areia média

Construção de baia p/ areia grossa

Construção de baia p/ areia pedra

Construção de base p/ betoneira com coberta

Construção de base p/ caixa d'água

Execução de rede elétrica

Execução de rede hidráulica

Câmeras Externas - Canteiro

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

0%

Percentual de avanço

Et
ap

as

Apoio canteiro de obras

% Executado % Previsto


