
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 19/08/2025

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 25Q16

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 14/12/2025

Término c/ aditivos:

Término tendência 14/12/2025

Duração (dias) 230

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Atividades

- Em canteiro, foram concluídas instalações elétricas de 01 container + o abrigo da 

betoneira. Concluída a execução do gabarito de obra para etapa 01, demais 

etapas 02 e 03 com gabarito posicionado, mas não concluído. Emitido projeto final 

de locação da obra, equipe de topografia já realizou marcação em obra, equipe 

da DVL fundações segue cravando. Iniciado as escavações manuais para os blocos 

de fundação, executado concreto magro e arrasamento de estacas do primeiro 

bloco. Após análise, foi constatado necessidade de projeto de contenções, um 

escritório local de engenharia ofertou o projeto de contenções + pisos. 	

À lista preliminar de materiais e serviços para esta etapa já está 

disponível. Constatado pela equipe de engenharia que o 

material de cravação das estacas metálicas seria insuficiente, 

após acionar projetista, o mesmo enviou relação de quantitativo 

de materiais para aquisição. Previsão de recebimento do 

material para próxima terça feira 19/08/25

Fornecedores

- Executora de fundação profunda com estacas metálicas: Mobilizada carreta em 

24/07/25, iniciado a cravação em 26/07/25.

- Contrato assinado com empresa de pré-fabricados, previsão de transporte de 

peças estruturais para o canteiro de obras para 09/2025. Em 14/08/25 equipe de 

engenharia da ENPRO (empresa de pré-fabricados) envia Booking de projetos de 

estrutura para aprovação de fabricação.

- Contratado serviço de serralheira para execução de estrutura de fechamento 

lateral da caixa d’agua de forma instagramável. Aguardando material de plotagem 

ser produzido (oferta) para que seja feita a instalação.

- Identificado pela equipe de engenharia ausência de projeto de contenções. 

Empresa parceira já se dispôs a executar em oferta ao capítulo 2.	

À equipe adm local segue monitorando os processos. Empresa 

de topografia GM realizou marcação de demais pontos em 

canteiro, a mesma tem previsão de execução conferência das 

cravações realizadas antes da desmobilização do equipamento.

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: Em processo de análise por parte de prefeitura, precisão de conclusão para 

30/06/25. Não ocorreu! Emitida anuência em 09/07/25. Aguardando nova previsão.

- Corpo de bombeiros: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da prefeitura para 

submeter a aprovação junto ao órgão do corpo de bombeiro.

- Licença ambiental: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da prefeitura para 

submeter a aprovação junto ao órgão competente. Em 31/08/25 recebemos a 

licença ambiental de implantação.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia para saber a demanda e abrir 

protocolo junto à concessionária em questão.

- Energia: Aguardando memorial técnico com informações de consumo para 

abertura de protocolo junto à concessionária.

- Mobilidade urbana – AMMPLA: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da 

prefeitura para submeter a aprovação junto ao órgão competente.

À equipe adm local segue monitorando os processos

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

DIVERSOS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gabarito p/ locação das instalações

Remanejo de contêiners (4)

Construção de fossa séptica

Construção de Refeitório

Execução de rede hidráulica e sanitária

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Percentual de avanço

Et
ap

as

Instalações Provisórias (barracões e contêiners)

% Executado % Previsto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Locação da obra - Topografo

Marcação/Piqueteamento das estacas metálicas

Mobilização e montagem de equipamento Bate Estacas

Cravação de estacas etapa 1

Cravação de estacas etapa 2

Cravação de estacas etapa 3

Desmobilização de equipamento Bate Estacas

100%

100%

100%

100%

50%

20%

0%

100%

100%

100%

100%

35%

5%

0%

Percentual de avanço

Et
ap

a

Cravação das Estacas Metálicas Fundação

% Executado % Previsto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rede elétrica para sistema

Câmeras e Sensores - Internas em
Contêiners

Câmeras Externas - Canteiro

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Percentual de avanço

Et
ap

as

Instalação de Sistema de 
Monitoramento

% Executado % Previsto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construção de baia p/ areia média

Construção de baia p/ areia grossa

Construção de baia p/ areia pedra

Construção de base p/ betoneira…

Construção de base p/ caixa d'água

Execução de rede elétrica

Execução de rede hidráulica

Câmeras Externas - Canteiro

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

Percentual de avanço

Et
ap

as

Apoio canteiro de obras

% Executado % Previsto


