
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 02/09/2025

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 25Q17

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 14/12/2025

Término c/ aditivos:

Término tendência 14/12/2025

Duração (dias) 230

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

DIVERSOS

Atividades

- Em canteiro, o foco das atividades esteve na execução das fundações. A equipe 

da DVL Fundações avançou significativamente, concluindo a cravação das estacas 

metálicas em 52 dos 81 blocos previstos. Em paralelo, as escavações para os blocos, 

realizadas de forma manual e mecanizada, progrediram, com 3 blocos já tendo 

recebido concreto magro e estacas arrasadas. A execução do gabarito de madeira 

da obra para a etapa 01 foi concluída, com as etapas 02 e 03 em fase de 

finalização. No período, a obra recebeu a visita da inspetoria do CREA-PE, que não 

constatou irregularidades. Como ponto de atenção, foi verificado que 6 pilares (P9, 

P10, P11, P12, P38 e P102) apresentaram cravação com profundidade insuficiente, 

sendo indicada pelo projetista a substituição da solução por sapatas isoladas. 

Confirmou-se também a necessidade de um projeto de contenções, que foi 

ofertado integralmente, sem custos, pela Maciel Engenharia.	

Foram tomadas ações para sanar a insuficiência de material de 

cravação, com a compra e o recebimento de trilhos e tubos 

complementares em 19/08/2025. A não conformidade na 

cravação de 6 pilares foi formalizada junto ao projetista, que 

desenvolve uma solução de substituição por sapatas. A equipe 

de engenharia realizou cobranças formais pela entrega de 

projetos pendentes e formalizou a parceria, sem custos, com a 

Maciel Engenharia para o projeto de contenções e pisos. Os 

orçamentos para os ensaios de qualidade (PDA) foram recebidos 

e encaminhados para análise da diretoria.

Fornecedores

- DVL Fundações (Executora da Fundação): Deu sequência aos serviços de cravação 

de estacas metálicas durante todo o período, concluindo 52 dos 81 blocos previstos. 

A empresa sinalizou a necessidade de extensão do prazo, com nova previsão de 

término para 10/09/2025.

- ENPRO (Estrutura Pré-moldada): Segue com a produção dos componentes da 

superestrutura, com previsão de início da montagem no canteiro para 

setembro/2025. Em 14/08/2025, a equipe de engenharia da ENPRO enviou o booking 

de projetos da estrutura para aprovação de fabricação.

- Maciel Engenharia (Projetista): Formalizou em 06/08/2025 a oferta, sem custos, para 

a elaboração do projeto executivo das estruturas de contenções e dos pisos do 

térreo.

- GM Topografia: Foi responsável pela locação e marcação das estacas no canteiro, 

serviço essencial que precedeu e orientou os trabalhos de cravação da fundação.

- Ensaios de Qualidade (PDA): Foram recebidas e estão em análise as propostas das 

empresas Geoanalyzer (R$ 29.000,00) e Geomec (R$ 34.200,00)  para a execução dos 

ensaios de carregamento dinâmico nas estacas.

- Serralheria: O serviço para execução do fechamento lateral da caixa d'água 

segue contratado, aguardando a produção do material de plotagem (oferta) para 

a instalação

À equipe adm local segue monitorando os processos

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: Em processo de análise por parte de prefeitura, precisão de conclusão para 

30/06/25. Não ocorreu! Emitida anuência em 09/07/25. Aguardando nova previsão.

- Corpo de bombeiros: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da prefeitura para 

submeter a aprovação junto ao órgão do corpo de bombeiro.

- Licença ambiental: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da prefeitura para 

submeter a aprovação junto ao órgão competente. Em 31/08/25 recebemos a 

licença ambiental de implantação.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia para saber a demanda e abrir 

protocolo junto à concessionária em questão.

- Energia: Aguardando memorial técnico com informações de consumo para 

abertura de protocolo junto à concessionária.

- Mobilidade urbana – AMMPLA: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da 

prefeitura para submeter a aprovação junto ao órgão competente.

À equipe adm local segue monitorando os processos
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