
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 09/12/2025

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 25Q24

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 21/12/2027

Término c/ aditivos:

Término tendência 21/12/2027

Duração (dias) 967

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Status Geral Status Geral

PPRA EPI

PCMSO EPC

ASO

FICHAS DE EPI

FICHAS DE REGISTRO
MOVIMENTAÇÃO 

DE CARGAS
Emissão TRD 04/04/2028

EQUIPAMENTOS

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

DIVERSOS

Atividades

– Em canteiro, foi realizado a concretagem de 9 dos 81 blocos de coroamento da 

etapa 01. E será concretado +10 blocos em 10/12/25, marcando a conclusão das 

concretagens dos blocos da etapa 01. Iniciado a armação das gaiolas de aço dos 

blocos de coroamento da etapa 02. Rebaixamento de barreiras de forma manual. 

Execução de concreto magro na etapa 02. Drenagem de água do lençol freático 

com auxílio de moto bomba. Limpeza e organização do canteiro de obras. 

Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções 

emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na 

etapa. 

Fornecedores

- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o 

modelo para produção. Previsão para 2026.

- Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o 

projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25, não foi enviado. 

Recebido parcial do projeto para plano de escavações em 14/11/25.

- Facilitas: Recebemos em 28/11 e 09/12 relatórios de estudos preliminares sobre 

concepção e análises dos futuros projetos.		

- Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. Realizado concretagem em 19/11/25 

de 31m³ de concreto em 9 de 81 blocos de coroamento com bomba estacionária. 

Programação de concretagem para 10/12/25 de 10 blocos de coroamento 

somando 34m³ de concreto.

- Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a 

compressão em 28 dias."	

Seguimos acompanhados atividades de terceiros para a garantia 

de execução dos escopos contratados.

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024.

- Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan.

- Licença ambiental: Licença emitida.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia.

- Energia: Aguardando memorial técnico de consumo.

- Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.

À equipe adm local segue monitorando os processos

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ADITIVOS ENCERRAMENTO

DOCUMENTAÇÃO CANTEIRO
Breve Descrição Valor ou Dias

Data de 

Apresentação

Data de 

Aprovação
Atividade

Data 

Prevista

Data 

Realizada

-  - - -
Comunicação de 

término da obra
21/12/2027 -

Emissão TRP 05/01/2028 -

-  - - -

TRABALHO EM 

ALTURA
-  - - -
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Percentual de avanço
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Blocos de coroamento - etapa 01

% Executado % Previsto

95% 96% 97% 98% 99% 100%

Escavação do fundo de vala

Remoção de lama

Execução de fôrma de madeira

Execução de camada brita compactada

Execução solo-cimento compactado

Execução de concreto magro
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Emissão do projeto executivo

Locação em obra

Escavação manual

Preparação de base com concreto magro

Execução de montagem do aço

Execução de fôrma

Concretagem

Desforma e reaterro
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Contenções 

% Executado % Previsto
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Execução de concreto magro em fundos de valas
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Execução de conferencia de montagem e gabarito

Execução de alvenaria para fôrmas de blocos

Execução de fôrmas de madeira para cálices

Reaterro de blocos

Posicionamento de fôrmas cálices
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Blocos de coroamento e Sapatas - etapa 02

% Executado % Previsto


