
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 20/01/2026

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 26Q02

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 21/12/2027

Término c/ aditivos:

Término tendência 21/12/2027

Duração (dias) 967

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Status Geral Status Geral

PPRA EPI

PCMSO EPC

ASO

FICHAS DE EPI

FICHAS DE REGISTRO
MOVIMENTAÇÃO 

DE CARGAS
Emissão TRD 04/04/2028

EQUIPAMENTOS

-  - - -
Comunicação de 

término da obra
21/12/2027 -

Emissão TRP 05/01/2028 -

-  - - -

TRABALHO EM 

ALTURA
-  - - -

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ADITIVOS ENCERRAMENTO

DOCUMENTAÇÃO CANTEIRO
Breve Descrição Valor ou Dias

Data de 

Apresentação

Data de 

Aprovação
Atividade

Data 

Prevista

Data 

Realizada

Atividades

- Em canteiro, está em andamento preparação de blocos de coroamento para 

concretagem na etapa 02, com o processo completo de montagem de gaiolas de 

aço, execução de fôrmas perdidas de alvenaria, execução de fôrmas tipo cálice de 

madeira, conferências de eixo, reaterros etc., Previsão para concretagem ainda no 

mês de janeiro. Em paralelo é feito planejamento para compra do aço da etapa 03.	

Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções 

emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na 

etapa, atividades in loco e contações de materiais.

Fornecedores

- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o 

modelo para produção. Previsão para 2026.

- Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o 

projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25, não foi enviado. 

Recebido parcial do projeto para plano de escavações em 14/11/25.

- Facilitas: Recebemos em 28/11 e 09/12 relatórios de estudos preliminares sobre 

concepção e análises dos futuros projetos. 

- Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. Realizado concretagem em 19/11/25, 

10/12/25 e 08/01/26.

- Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a 

compressão em 28 dias."		

Seguimos acompanhados atividades de terceiros para a 

garantia de execução dos escopos contratados.

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024.

- Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan.

- Licença ambiental: Licença emitida.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia.

- Energia: Aguardando memorial técnico de consumo.

- Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.

À equipe adm local segue monitorando os processos

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente
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Avanço Acumulado
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Emissão do projeto executivo

Locação em obra

Escavação manual

Preparação de base com concreto magro

Execução de montagem do aço

Execução de fôrma

Concretagem

Desforma e reaterro

Percentual de avanço

Et
ap
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Contenções 

% Executado % Previsto
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Blocos de coroamento e Sapatas - etapa 02

% Executado % Previsto


