
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 17/03/2026

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 26Q06

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 21/12/2027

Término c/ aditivos:

Término tendência 21/12/2027

Duração (dias) 967

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Status Geral Status Geral

PPRA EPI

PCMSO EPC

ASO

FICHAS DE EPI

FICHAS DE REGISTRO
MOVIMENTAÇÃO 

DE CARGAS
Emissão TRD 04/04/2028

EQUIPAMENTOS

-  - - -
Comunicação de 

término da obra
21/12/2027 -

Emissão TRP 05/01/2028 -

-  - - -

TRABALHO EM 

ALTURA
-  - - -

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ADITIVOS ENCERRAMENTO

DOCUMENTAÇÃO CANTEIRO
Breve Descrição Valor ou Dias

Data de 

Apresentação

Data de 

Aprovação
Atividade

Data 

Prevista

Data 

Realizada

Atividades

- As atividades em canteiro seguem dentro da programação, destacando a 

conclusão da montagem das gaiolas do aço dos blocos de coroamento da etapa 

02, assim como a realização da concretagem de 11 blocos de coroamento em 

13/03/26, marcando o encerramento blocos da etapa 02. Na etapa 03 estão em 

andamento a montagem das gaiolas de aço e execução de fôrmas perdidas de 

alvenaria. Foi iniciado a escavação manual para etapa de contenções. Foi feito 

solicitação para compra de blocos de concreto e aço para etapa de contenções. 

A igreja assumiu a responsabilidade para execução da etapa de 

contenções, pois não recebemos o devido projeto em tempo 

hábil do escritório ofertante. 

Fornecedores

- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o 

modelo para produção. Previsão para 2026.

- Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o 

projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25, não foi enviado. 

Recebido parcial do projeto para plano de escavações em 14/11/25. Foi informado 

que o projeto está a ser enviado em 12/02/26, não foi enviado. Iniciado in loco etapa 

de escavação sem projetos.

- Facilitas: Recebemos em 28/11 e 09/12 relatórios de estudos preliminares sobre 

concepção e análises dos futuros projetos. Enviado e-mail em 25/02/26 pela igreja 

aos escritórios projetistas com definições de layout, aguardamos das entregas.

- Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado.

- Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a 

compressão em 28 dias.

Seguimos acompanhados atividades de terceiros para a garantia 

de execução dos escopos contratados.

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024.

- Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan.

- Licença ambiental: Licença emitida.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia.

- Energia: Aguardando memorial técnico de consumo.

- Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.

À equipe adm local segue monitorando os processos

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado
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Emissão do projeto executivo

Locação em obra

Escavação manual

Preparação de base com concreto magro

Execução de montagem do aço

Execução de fôrma

Concretagem

Desforma e reaterro

Percentual de avanço

Et
ap

as

Contenções: Projeto e Execução 

% Executado % Previsto
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Recebimento aço corte e dobra

Escavação manual de valas

Execução de concreto magro em fundos de valas

Montagem de gaiolas de aço in loco

Execução de conferencia de montagem e gabarito

Execução de alvenaria para fôrmas de blocos

Execução de fôrmas de madeira para cálices

Reaterro de blocos

Posicionamento de fôrmas cálices

Execução de concretagem usinado
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Blocos de Coroamento e Sapatas - Etapa 02

% Executado % Previsto
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Execução de alvenaria para fôrmas de blocos
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Posicionamento de fôrmas cálices

Execução de concretagem usinado
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Blocos de Coroamento e Sapatas - Etapa 03

% Executado % Previsto


