
RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ
IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE Quinzenal

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE 14/04/2026

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO 26Q08

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Início: 29/04/2025

Término baseline: 21/12/2027

Término c/ aditivos:

Término tendência 21/12/2027

Duração (dias) 967

Previsto Baseline: 0%

Previsto c/ Aditivo: 0%

Crono Rev -: 0%

Realizado: 0%

Status:

Entrega da Medição nº 

01
-

Nº de CCM's 

necessários
-

Envio da Medição Final -

Aprovação da 

Medição
-

Farol

Status Geral Status Geral

PPRA EPI

PCMSO EPC

ASO

FICHAS DE EPI

FICHAS DE REGISTRO
MOVIMENTAÇÃO 

 DE CARGAS
Emissão TRD 04/04/2028

EQUIPAMENTOS

Controle de Medições

Periodicidade

Data de Publicação

Quinzena Vigente

Prazos de Obra

Avanço Acumulado

DIVERSOS

Atividades

‘– As atividades em canteiro sem mantem em ritmo estável, na etapa 3, os 15 

blocos de coroamento estão com fôrmas perdidas executadas, cálices 

posicionados e reaterros externos executadas, para que a concretagem usinada 

ocorra em 24/04/26. Para etapa de contenções, etapa 1, foram executados 21m 

lineares entre sapata corrida e parede de blocos de cimento preenchidos com aço 

e concreto, além da impermeabilização. Seguimos em montagem de esteiras de 

aço para sapatas corridas, escavações manuais para contenções e preparação de 

sapatas de fundação para etapa 03.

A igreja assumiu a responsabilidade para execução da etapa de 

contenções, pois não recebemos o devido projeto em tempo 

hábil do escritório ofertante. 

Fornecedores

- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o 

modelo para produção. Previsão para 2026.

- Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o 

projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25, não foi enviado. 

Recebido parcial do projeto para plano de escavações em 14/11/25. Foi informado 

que o projeto está a ser enviado em 12/02/26, não foi enviado. Iniciado in loco 

etapa de escavação sem projetos. A direção da igreja autorizou a execução da 

etapa sem projeto, assumindo o risco da etapa.

- Facilitas: Recebemos em 28/11 e 09/12 relatórios de estudos preliminares sobre 

concepção e análises dos futuros projetos. Enviado e-mail em 25/02/26 pela igreja 

aos escritórios projetistas com definições de layout, aguardamos das entregas.

- Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado.

- Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a 

compressão em 28 dias."	

Seguimos acompanhados atividades de terceiros para a 

garantia de execução dos escopos contratados.

PONTOS DE ATENÇÃO

Assunto Breve Descrição Ações

Licenças

- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024.

- Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan.

- Licença ambiental: Licença emitida.

- Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia.

- Energia: Aguardando memorial técnico de consumo.

- Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.

À equipe adm local segue monitorando os processos

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ADITIVOS ENCERRAMENTO

DOCUMENTAÇÃO CANTEIRO
Breve Descrição Valor ou Dias

Data de 

Apresentação

Data de 

Aprovação
Atividade

Data 

Prevista

Data 

Realizada

-  - - -
Comunicação de 

término da obra
21/12/2027 -

Emissão TRP 05/01/2028 -

-  - - -

TRABALHO EM 

ALTURA
-  - - -
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Contenções: Projeto e Execução 

% Executado % Previsto
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Blocos de Coroamento e Sapatas - Etapa 03

% Executado % Previsto


