RELATORIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE
OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS - PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTACAO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicag@o 26/05/2026
Quinzena Vigente 26Q11

ACOMPANHAMENTO FiSICO

Prazos de Obra

Inicio: 29/04/2025
Término baseline: 21/12/2027
Término c/ adifivos:
Término tendéncia 21/12/2027
Duragao (dias) 967

Avango Acumulado

Previsto Baseline: 0%
Previsto ¢/ Aditivo: 0%
Crono Rev - 0%
Realizado: 0%

Status: ]

Controle de Medigdes

Entrega da Medigdo n°
01

N° de CCM's
necessdrios

Envio da Medicdo Final -

Aprovagdo da
Medicdo

Execugdo de concretagem usinado

Posicionamento de formas calices

Reaterro de blocos

Execugdo de formas de madeira para calices

Etapas

Execugdo de alvenaria para formas de blocos
Execugdo de conferencia de montagem e gabarito
Montagem de gaiolas de ago in loco

Execugdo de concreto magro em fundos de valas
Escavagdo manual de valas

Recebimento ago corte e dobra
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DIVERSOS

Desforma e reaterro

Concretagem

Execugdo de forma

Execugdo de montagem do ago

Etapas

Preparagio de base com concreto magro

Escavagdo manual

Locagdo em obra

Emisso do projeto executivo
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Contengoes: Projeto e Execu¢do
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PONTOS DE ATENCAO

Farol Assunto Breve Descrigcdo Acoes
- Alvard: emitido em 16/09/25 n° 8.701/2024.
- Corpo de bombeiros: Necessdria substituicdo apds revisdo do Masterplan.
® . - Licenca ambiental: Licenca emitida. N . .
Licengas - Agua & esgoto: Aguardando projeto de engenharia. A equipe adm local segue monitorando os processos
- Energia: Aguardando memorial técnico de consumo.
- Mobilidade urbana - AMMPLA: Licenga emitida.
- No canteiro, foi dada continuidade & execucdo da escavacdo manual e & L . L ~
N - < Aligreja assumiu a responsabilidade para execugdo da etapa de
aplicagdo de concreto magro para a etapa de contengdes, bem como ao corte, < P N 8
N i - contengdes, pois ndo recebemos o devido projeto em tempo
dobra e montagem das sapatas corridas, além da execucdo das estacas P NP . X
. N ; - hdbil do escritério ofertante. Equipe de engenharia alerta a adm
® Atividades escavadas. Também foi realizada a concretagem das contengdes com concreto daigreia com relacdo a necessidade de reposicdes na equipe
moldado in loco, assim como o corte e dobra de aco destinados a essa etapa. 9 ,J - c ; posict f quipe.
N - ~ . P . X Também ¢ alertado sobre a necessidade do recebimento dos
Houve ainda a produgdo de férmas tipo cdlice. A equipe de topografia da GM roietos executivos das disciplinas de engenharia da igreia de
esteve presente no canteiro para realizacdo de conferéncias e levantamentos das p ) ™ P 9 arel
P P jovens e estruturas auxiliares.
cotas de nivel do fundo dos cdlices.
- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o
modelo para produgdo. Previsdo para 2026.
- Facilitas: No més de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrénicos, Sequimos acompanhados atividades de ferceiros para a
[ ] Fornecedores sanitdrio, hidrdulico em seu modelo bdsico. Aguardamos os projetos executivos guim pann p
- Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. gorantia de execucdo dos escopos confratados.
- Delta: Responsdavel pelo controle tecnolégico, coleta e ensaio de resisténcia a
compressdo em 28 dias.

QSMS - Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Sadde ADITIVOS
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